

災損統計總表

專案名稱：南瑪都颱風

列印日期：2011/08/29 12:05:45

項目	累積故障數目	已修復數目	尚待修復數目	修復率	預計修復日期
電信（市話）/戶	0	0	0		
電信（基地台）/座	38	20	18	52.63%	2011/08/30 17:00

註：

1. 表內故障修復母數包括搶救中災區
2. 修復率=(已修復數目/累積故障數目)*100%

災損統計明細表(受損用戶-市話)

專案名稱：南瑪都颱風

速報時間：2011/08/29 12:02:05

速報別：第19報

列印日期：2011/08/29 12:05:45

縣市別	停話地區 (鄉、鎮、市、區)	累積停話數 (戶)	已恢復通話 數(戶)	尚無法通話 數(戶)	修復率	預計可完成修復時間
總計		0	0	0	0%	

註：修復率=(已恢復通話數/累積停話數)*100%

災損統計明細表(受損基地台-行動)

專案名稱： 南瑪都颱風

速報時間： 2011/08/29 12:00:56

速報別： 第19報

列印日期：2011/08/29 12:05:45

縣市別	停話地區 (鄉、鎮、市、區)	累積故障 基地台數(座)	已修復 基地台數(座)	尚待修復基地台 數(座)	修復率	預計可完成修復時間
總計		38	20	18	52.63%	
臺中市		1	1	0	100.00%	
臺南市		3	3	0	100.00%	
高雄市	岡山區, 鼓山區	9	7	2	77.78%	2011/08/29 17:49
宜蘭縣		1	1	0	100.00%	
嘉義市		1	1	0	100.00%	
苗栗縣		1	1	0	100.00%	
屏東縣	恆春鎮, 滿州鄉, 牡丹鄉, 麟	13	5	8	38.46%	2011/08/30 17:00
花蓮縣	豐濱鄉	2	1	1	50.00%	2011/08/29 18:00
臺東縣	太麻里鄉, 東河鄉, 綠島鄉	7	0	7	0.00%	2011/08/30 17:00

註：修復率=(已修復基地台數/累積故障基地台數)*100%