

災損統計總表

專案名稱：南瑪都颱風

列印日期：2011/08/30 12:23:12

項目	累積故障數目	已修復數目	尚待修復數目	修復率	預計修復日期
電信（基地台）/座	100	90	10	90.00%	2011/08/31 11:37

註：

1. 表內故障修復母數包括搶救中災區
2. 修復率=(已修復數目/累積故障數目)*100%

災損統計明細表(受損基地台-行動)

專案名稱： 南瑪都颱風

速報時間： 2011/08/30 11:53:04

速報別： 第27報

列印日期：2011/08/30 12:23:12

縣市別	停話地區 (鄉、鎮、市、區)	累積故障 基地台數(座)	已修復 基地台數(座)	尚待修復基地台 數(座)	修復率	預計可完成修復時間
總計		100	90	10	90.00%	
臺中市		1	1	0	100.00%	
臺南市	新營區	14	12	2	85.71%	2011/08/30 17:40
高雄市		17	17	0	100.00%	
新北市		3	3	0	100.00%	
宜蘭縣		1	1	0	100.00%	
嘉義市		4	4	0	100.00%	
苗栗縣		2	2	0	100.00%	
南投縣		2	2	0	100.00%	
彰化縣		2	2	0	100.00%	
雲林縣		2	2	0	100.00%	
嘉義縣	中埔鄉, 番路鄉	9	7	2	77.78%	2011/08/30 17:40
屏東縣	來義鄉, 恆春鎮, 牡丹鄉, 麟鳳鄉	29	24	5	82.76%	2011/08/30 18:00
花蓮縣		3	3	0	100.00%	
臺東縣		9	9	0	100.00%	
金門縣		1	1	0	100.00%	
澎湖縣	七美鄉	1	0	1	0.00%	2011/08/31 09:40

註：修復率=(已修復基地台數/累積故障基地台數)*100%