

## 災損統計總表

專案名稱：康芮颱風專案

列印日期：2013/08/30 8:54:23

項目	累積故障數目	已修復數目	尚待修復數目	修復率	預計修復日期
電信（市話）/戶	5,734	894	4,840	15.59%	2013/08/30 17:30
電信（基地台）/座	71	61	10	85.92%	2013/08/31 18:00

註：

1. 表內故障修復母數包括搶救中災區
2. 修復率=(已修復數目/累積故障數目)\*100%

## 災損統計明細表(受損用戶-市話)

專案名稱：康芮颱風專案

速報時間：2013/08/30 08:44:54

速報別：第24報

列印日期：2013/08/30 8:54:23

縣市別	停話地區 (鄉、鎮、市、區)	累積停話數 (戶)	已恢復通話 數(戶)	尚無法通話 數(戶)	修復率	預計可完成修復時間
總計		5734	894	4840	15.59%	
臺中市	豐原區, 東勢區, 大甲區,	881	109	772	12.37%	2013/08/30 17:30
臺南市	新營區, 白河區, 麻豆區,	1019	140	879	13.74%	2013/08/30 17:30
高雄市	鳳山區, 大寮區, 岡山區,	1422	206	1216	14.49%	2013/08/30 17:30
南投縣	南投市, 埔里鎮, 草屯鎮,	391	54	337	13.81%	2013/08/30 17:30
彰化縣	彰化市, 鹿港鎮, 田中鎮,	273	31	242	11.36%	2013/08/30 17:30
雲林縣	斗南鎮, 虎尾鎮, 西螺鎮	370	64	306	17.30%	2013/08/30 17:30
嘉義縣	朴子市, 布袋鎮, 大林鎮,	641	100	541	15.60%	2013/08/30 17:30
屏東縣	東港鎮, 恆春鎮, 萬丹鄉,	597	163	434	27.30%	2013/08/30 17:30
臺東縣	臺東市, 成功鎮, 關山鎮,	140	27	113	19.29%	2013/08/30 17:30

註：修復率=(已恢復通話數/累積停話數)\*100%

## 災損統計明細表(受損基地台-行動)

專案名稱： 康芮颱風專案

速報時間： 2013/08/30 08:40:35

速報別： 第24報

列印日期：2013/08/30 8:54:23

縣市別	停話地區 (鄉、鎮、市、區)	累積故障 基地台數(座)	已修復 基地台數(座)	尚待修復基地台 數(座)	修復率	預計可完成修復時間
總計		71	61	10	85.92%	
臺北市		3	3	0	100.00%	
臺中市	龍井區	4	3	1	75.00%	2013/08/31 18:00
基隆市	信義區	1	0	1	0.00%	2013/08/31 18:00
臺南市		3	3	0	100.00%	
高雄市	楠梓區	14	12	2	85.71%	2013/08/30 12:00
新北市		2	2	0	100.00%	
桃園縣		1	1	0	100.00%	
新竹縣		1	1	0	100.00%	
苗栗縣		1	1	0	100.00%	
彰化縣		1	1	0	100.00%	
雲林縣	虎尾鎮	14	12	2	85.71%	2013/08/31 04:00
嘉義縣	大林鎮, 民雄鄉	15	13	2	86.67%	2013/08/31 18:00
屏東縣	崁頂鄉, 南州鄉	9	7	2	77.78%	2013/08/31 18:00
臺東縣		2	2	0	100.00%	

註：修復率=(已修復基地台數/累積故障基地台數)\*100%