

災損統計總表

專案名稱：1080823白鹿颱風專案

列印日期：2019/08/25 3:05:48

項目	累積故障數目	已修復數目	尚待修復數目	修復率	預計修復日期
電信（市話）/戶	1,553	972	581	62.59%	2019/08/26 12:00
電信（基地台）/座	207	110	97	53.14%	2019/08/26 14:26

註：

1. 表內故障修復母數包括搶救中災區
2. 修復率=(已修復數目/累積故障數目)*100%

災損統計明細表(受損用戶-市話)

專案名稱： 1080823白鹿颱風專案

速報時間： 2019/08/25 03:04:00

速報別： 第15報

列印日期：2019/08/25 3:05:48

縣市別	停話地區 (鄉、鎮、市、區)	累積停話數 (戶)	已恢復通話 數(戶)	尚無法通話 數(戶)	修復率	預計可完成修復時間
總計		1553	972	581	62.59%	
南投縣	南投市, 埔里鎮, 草屯鎮,	1245	835	410	67.07%	2019/08/26 12:00
臺東縣	臺東市, 關山鎮, 卑南鄉,	308	137	171	44.48%	2019/08/26 12:00

註：修復率=(已恢復通話數/累積停話數)*100%

災損統計明細表(受損基地台-行動)

專案名稱： 1080823白鹿颱風專案

速報時間： 2019/08/25 03:03:07

速報別： 第15報

列印日期：2019/08/25 3:05:48

縣市別	停話地區 (鄉、鎮、市、區)	累積故障 基地台數(座)	已修復 基地台數(座)	尚待修復基地台 數(座)	修復率	預計可完成修復時間
總計		207	110	97	53.14%	
高雄市	燕巢區, 梓官區, 旗山區, 內	17	5	12	29.41%	2019/08/25 02:35
新北市		1	1	0	100.00%	
南投縣	信義鄉, 仁愛鄉	21	12	9	57.14%	2019/08/26 03:00
屏東縣	九如鄉, 三地門鄉, 霧臺鄉	11	6	5	54.55%	2019/08/25 02:35
花蓮縣	玉里鎮, 光復鄉, 瑞穗鄉, 富	95	51	44	53.68%	2019/08/26 14:26
臺東縣	池上鄉, 東河鄉, 長濱鄉, 大	60	33	27	55.00%	2019/08/26 03:00
澎湖縣		2	2	0	100.00%	

註：修復率=(已修復基地台數/累積故障基地台數)*100%