

## 災損統計總表

專案名稱：康芮颱風專案

列印日期：2013/08/29 18:24:03

項目	累積故障數目	已修復數目	尚待修復數目	修復率	預計修復日期
電信(市話)/戶	0	0	0		
電信(基地台)/座	52	23	29	44.23%	2013/08/31 18:00

註：

1. 表內故障修復母數包括搶救中災區
2. 修復率=(已修復數目/累積故障數目)\*100%

### 災損統計明細表(受損用戶-市話)

專案名稱： 康芮颱風專案

速報時間： 2013/08/29 17:57:46

速報別： 第19報

列印日期：2013/08/29 18:24:03

縣市別	停話地區 (鄉、鎮、市、區)	累積停話數 (戶)	已恢復通話 數(戶)	尚無法通話 數(戶)	修復率	預計可完成修復時間
總計		0	0	0	0%	

註：修復率=(已恢復通話數/累積停話數)\*100%

## 災損統計明細表(受損基地台-行動)

專案名稱： 康芮颱風專案

速報時間： 2013/08/29 15:03:56

速報別： 第19報

列印日期：2013/08/29 18:24:03

縣市別	停話地區 (鄉、鎮、市、區)	累積故障 基地台數(座)	已修復 基地台數(座)	尚待修復基地台 數(座)	修復率	預計可完成修復時間
總計		52	23	29	44.23%	
臺中市	龍井區, 北屯區	2	0	2	0.00%	2013/08/31 18:00
臺南市	新市區	4	3	1	75.00%	2013/08/30 15:00
高雄市	大樹區, 楠梓區, 前鎮區	9	5	4	55.56%	2013/08/29 19:37
苗栗縣		1	1	0	100.00%	
彰化縣	員林鎮	1	0	1	0.00%	2013/08/31 18:00
雲林縣	斗南鎮, 虎尾鎮, 崙背鄉	12	7	5	58.33%	2013/08/31 18:00
嘉義縣	太保市, 大林鎮, 民雄鄉, 溪口鄉	14	4	10	28.57%	2013/08/31 18:00
屏東縣	內埔鄉, 南州鄉	7	2	5	28.57%	2013/08/31 18:00
臺東縣	蘭嶼鄉	2	1	1	50.00%	2013/08/29 19:37

註：修復率=(已修復基地台數/累積故障基地台數)\*100%