

災損統計總表

專案名稱：天秤颱風專案

列印日期：2012/08/28 11:58:36

項目	累積故障數目	已修復數目	尚待修復數目	修復率	預計修復日期
電信（市話）/戶	17,582	17,582	0	100.00%	
電信（基地台）/座	404	340	64	84.16%	2012/08/31 18:00

註：

1. 表內故障修復母數包括搶救中災區
2. 修復率=(已修復數目/累積故障數目)*100%

災損統計明細表(受損用戶-市話)

專案名稱： 天秤颱風專案

速報時間： 2012/08/28 11:57:58

速報別： 第50報

列印日期：2012/08/28 11:58:36

縣市別	停話地區 (鄉、鎮、市、區)	累積停話數 (戶)	已恢復通話 數(戶)	尚無法通話 數(戶)	修復率	預計可完成修復時間
總計		17582	17582	0	100.00%	
屏東縣		17582	17582	0	100.00%	

註：修復率=(已恢復通話數/累積停話數)*100%

災損統計明細表(受損基地台-行動)

專案名稱： 天秤颱風專案

速報時間： 2012/08/28 11:57:32

速報別： 第50報

列印日期：2012/08/28 11:58:36

縣市別	停話地區 (鄉、鎮、市、區)	累積故障 基地台數(座)	已修復 基地台數(座)	尚待修復基地台 數(座)	修復率	預計可完成修復時間
總計		404	340	64	84.16%	
臺北市		3	3	0	100.00%	
臺中市		10	10	0	100.00%	
臺南市		3	3	0	100.00%	
高雄市	仁武區, 桃源區	25	23	2	92.00%	2012/08/31 18:00
新北市	永和區	1	0	1	0.00%	2012/08/30 15:00
宜蘭縣	宜蘭市	3	1	2	33.33%	2012/08/30 15:00
桃園縣	楊梅市	1	0	1	0.00%	2012/08/30 15:00
嘉義市		1	1	0	100.00%	
新竹縣		8	8	0	100.00%	
苗栗縣		5	5	0	100.00%	
南投縣		2	2	0	100.00%	
彰化縣		13	13	0	100.00%	
新竹市	北區	6	5	1	83.33%	2012/08/30 15:00
嘉義縣		3	3	0	100.00%	
屏東縣	恆春鎮, 里港鄉, 琉球鄉, 麟鳳鄉	196	168	28	85.71%	2012/08/31 18:00
花蓮縣		6	6	0	100.00%	
臺東縣	臺東市, 太麻里鄉, 大武鄉	118	89	29	75.42%	2012/08/31 18:00

註：修復率=(已修復基地台數/累積故障基地台數)*100%