

## 災損統計總表

專案名稱：天兔颱風專案

列印日期：2013/09/22 10:50:25

| 項目        | 累積故障數目 | 已修復數目 | 尚待修復數目 | 修復率    | 預計修復日期           |
|-----------|--------|-------|--------|--------|------------------|
| 電信（市話）/戶  | 4,630  | 0     | 4,630  | 0.00   | 2013/09/23 09:00 |
| 電信（基地台）/座 | 264    | 92    | 172    | 34.85% | 2013/09/24 00:00 |

註：

1. 表內故障修復母數包括搶救中災區
2. 修復率=(已修復數目/累積故障數目)\*100%

災損統計明細表(受損用戶-市話)

專案名稱：天兔颱風專案

速報時間：2013/09/22 10:47:17

速報別：第21報

列印日期：2013/09/22 10:50:25

| 縣市別 | 停話地區<br>(鄉、鎮、市、區) | 累積停話數<br>(戶) | 已恢復通話<br>數(戶) | 尚無法通話<br>數(戶) | 修復率   | 預計可完成修復時間        |
|-----|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------|------------------|
| 總計  |                   | 4630         | 0             | 4630          | 0%    |                  |
| 高雄市 | 美濃區, 六龜區, 甲仙區,    | 1050         | 0             | 1050          | 0.00% | 2013/09/23 09:00 |
| 屏東縣 | 恆春鎮, 佳冬鄉, 車城鄉,    | 1850         | 0             | 1850          | 0.00% | 2013/09/23 09:00 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉               | 130          | 0             | 130           | 0.00% | 2013/09/23 09:00 |
| 臺東縣 | 臺東市, 卑南鄉, 池上鄉,    | 1600         | 0             | 1600          | 0.00% | 2013/09/23 09:00 |

註：修復率=(已恢復通話數/累積停話數)\*100%

## 災損統計明細表(受損基地台-行動)

專案名稱：天兔颱風專案

速報時間：2013/09/22 10:44:56

速報別：第21報

列印日期：2013/09/22 10:50:25

| 縣市別 | 停話地區<br>(鄉、鎮、市、區) | 累積故障<br>基地台數(座) | 已修復<br>基地台數(座) | 尚待修復基地台<br>數(座) | 修復率     | 預計可完成修復時間        |
|-----|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|------------------|
| 總計  |                   | 264             | 92             | 172             | 34.85%  |                  |
| 臺北市 |                   | 2               | 2              | 0               | 100.00% |                  |
| 臺中市 | 太平區, 和平區, 南屯區     | 11              | 5              | 6               | 45.45%  | 2013/09/24 00:00 |
| 臺南市 | 西港區               | 2               | 1              | 1               | 50.00%  | 2013/09/23 18:00 |
| 高雄市 | 六龜區, 茂林區, 桃源區, 旗  | 11              | 3              | 8               | 27.27%  | 2013/09/24 00:00 |
| 新北市 | 三重區, 新店區, 林口區     | 11              | 7              | 4               | 63.64%  | 2013/09/24 00:00 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮, 大同鄉          | 5               | 2              | 3               | 40.00%  | 2013/09/24 00:00 |
| 桃園縣 | 蘆竹鄉, 復興鄉          | 9               | 6              | 3               | 66.67%  | 2013/09/24 00:00 |
| 嘉義市 | 西區                | 1               | 0              | 1               | 0.00%   | 2013/09/23 09:00 |
| 新竹縣 |                   | 3               | 3              | 0               | 100.00% |                  |
| 苗栗縣 |                   | 6               | 6              | 0               | 100.00% |                  |
| 南投縣 | 仁愛鄉               | 4               | 3              | 1               | 75.00%  | 2013/09/24 00:00 |
| 新竹市 |                   | 1               | 1              | 0               | 100.00% |                  |
| 雲林縣 |                   | 1               | 1              | 0               | 100.00% |                  |
| 屏東縣 | 東港鎮, 恆春鎮, 九如鄉, 麟  | 129             | 27             | 102             | 20.93%  | 2013/09/24 00:00 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉               | 14              | 6              | 8               | 42.86%  | 2013/09/24 00:00 |
| 臺東縣 | 卑南鄉, 鹿野鄉, 東河鄉, 大  | 51              | 17             | 34              | 33.33%  | 2013/09/24 00:00 |
| 金門縣 |                   | 2               | 2              | 0               | 100.00% |                  |
| 澎湖縣 | 馬公市               | 1               | 0              | 1               | 0.00%   | 2013/09/23 09:00 |

註：修復率=(已修復基地台數/累積故障基地台數)\*100%