

災損統計總表

專案名稱：0206高雄美濃地震

列印日期：2016/02/12 11:46:44

項目	累積故障數目	已修復數目	尚待修復數目	修復率	預計修復日期
電信（市話）/戶	1,248	1,248	0	100.00%	
電信（基地台）/座	143	136	7	95.10%	2016/02/29 00:00

註：

1. 表內故障修復母數包括搶救中災區
2. 修復率=(已修復數目/累積故障數目)*100%

災損統計明細表(受損用戶-市話)

專案名稱： 0206高雄美濃地震

速報時間： 2016/02/12 11:38:55

速報別： 第39報

列印日期：2016/02/12 11:46:44

縣市別	停話地區 (鄉、鎮、市、區)	累積停話數 (戶)	已恢復通話 數(戶)	尚無法通話 數(戶)	修復率	預計可完成修復時間
總計		1248	1248	0	100.00%	
臺南市		1248	1248	0	100.00%	

註：修復率=(已恢復通話數/累積停話數)*100%

災損統計明細表(受損基地台-行動)

專案名稱： 0206高雄美濃地震

速報時間： 2016/02/12 11:39:36

速報別： 第39報

列印日期：2016/02/12 11:46:44

縣市別	停話地區 (鄉、鎮、市、區)	累積故障 基地台數(座)	已修復 基地台數(座)	尚待修復基地台 數(座)	修復率	預計可完成修復時間
總計		143	136	7	95.10%	
臺南市	歸仁區, 永康區	120	113	7	94.17%	2016/02/29 00:00
高雄市		10	10	0	100.00%	
嘉義市		5	5	0	100.00%	
雲林縣		4	4	0	100.00%	
嘉義縣		4	4	0	100.00%	

註：修復率=(已修復基地台數/累積故障基地台數)*100%