

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	221,637,000	123,560,633	201,183,000	-77,622,367	38.58	137,207,984	212,413,000	-75,205,016	35.41
徵收及依法分配收入	218,064,000	123,199,081	201,031,000	-77,831,919	38.72	135,895,809	211,646,000	-75,750,191	35.79
違規罰款收入		902		902		174,375		174,375	
通訊傳播監督管理收入	218,064,000	123,198,179	201,031,000	-77,832,821	38.72	135,721,434	211,646,000	-75,924,566	35.87
財產收入	2,529,000	221,372		221,372		479,731	50,000	429,731	859.46
財產處分收入	100,000	221,370		221,370		394,670		394,670	
利息收入	2,429,000	2		2		85,061	50,000	35,061	70.12
其他收入	1,044,000	140,180	152,000	-11,820	7.78	832,444	717,000	115,444	16.10
雜項收入	1,044,000	140,180	152,000	-11,820	7.78	832,444	717,000	115,444	16.10
基金用途	538,736,000	31,496,668	41,592,000	-10,095,332	24.27	140,647,779	156,479,000	-15,831,221	10.12
通訊傳播監理政策企劃計畫	44,985,000	7,430,820	8,302,000	-871,180	10.49	12,155,604	13,739,000	-1,583,396	11.52
其他	44,985,000	7,430,820	8,302,000	-871,180	10.49	12,155,604	13,739,000	-1,583,396	11.52
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	179,781,000	7,144,149	14,151,000	-7,006,851	49.51	38,413,746	47,277,000	-8,863,254	18.75
購建固定資產	16,475,000		22,000	-22,000	100.00	22,000	22,000	0	0.00
其他	163,306,000	7,144,149	14,129,000	-6,984,851	49.44	38,391,746	47,255,000	-8,863,254	18.76
平臺事業監理計畫	16,118,000	1,357,286	816,000	541,286	66.33	5,763,502	5,224,000	539,502	10.33
其他	16,118,000	1,357,286	816,000	541,286	66.33	5,763,502	5,224,000	539,502	10.33

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
通訊傳播射頻與資源業務監 理計畫	95,283,000	8,734,285	7,197,000	1,537,285	21.36	42,099,568	43,740,000	-1,640,432	3.75
其他	95,283,000	8,734,285	7,197,000	1,537,285	21.36	42,099,568	43,740,000	-1,640,432	3.75
傳播事務監理計畫	50,917,000	1,623,379	2,351,000	-727,621	30.95	13,896,087	13,807,000	89,087	0.65
購建固定資產	120,000								
其他	50,797,000	1,623,379	2,351,000	-727,621	30.95	13,896,087	13,807,000	89,087	0.65
法制業務計畫	3,463,000	650	721,000	-720,350	99.91	305,278	1,286,000	-980,722	76.26
其他	3,463,000	650	721,000	-720,350	99.91	305,278	1,286,000	-980,722	76.26
地區監理計畫	148,189,000	5,206,099	8,054,000	-2,847,901	35.36	28,013,994	31,406,000	-3,392,006	10.80
購建固定資產	9,147,000	163,069	384,000	-220,931	57.53	246,987	444,000	-197,013	44.37
其他	139,042,000	5,043,030	7,670,000	-2,626,970	34.25	27,767,007	30,962,000	-3,194,993	10.32
本期賸餘(短絀)	-317,099,000	92,063,965	159,591,000	-67,527,035	42.31	-3,439,795	55,934,000	-59,373,795	106.15
期初基金餘額	881,489,000					802,922,987	881,489,000	-78,566,013	8.91
解繳公庫									
期末基金餘額	564,390,000					799,483,192	937,423,000	-137,939,808	14.71

通訊傳播監督管理基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
通訊傳播基礎設施事務 監理計畫		16,475,000			16,475,000	22,000	22,000		22,000	100.00	0	0.00		
機械及設備		15,785,000			15,785,000									
機械及設備		15,785,000			15,785,000									
雜項設備		690,000			690,000	22,000	22,000		22,000	100.00	0	0.00		
雜項設備		690,000			690,000	22,000	22,000		22,000	100.00	0	0.00		
傳播事務監理計畫		120,000			120,000									
雜項設備		120,000			120,000									
雜項設備		120,000			120,000									
地區監理計畫	2,664,000	9,147,000			11,811,000	3,108,000	246,987		246,987	7.95	-2,861,013	92.05		
機械及設備	2,664,000	2,750,000			5,414,000	2,763,000	115,200		115,200	4.17	-2,647,800	95.83		
機械及設備	2,664,000	2,750,000			5,414,000	2,763,000	115,200		115,200	4.17	-2,647,800	95.83	主要係三區處 「高頻電磁場 分析儀電場探 棒」採購案， 刻正辦理請款 中，預計8月 份付款。	將儘速完成 付款。
交通及運輸設備		6,030,000			6,030,000	68,000					-68,000	100.00		
交通及運輸設備		6,030,000			6,030,000	68,000					-68,000	100.00	主要係北區處 監視系統採購 案，因攝影鏡 頭、主機均無	將督促廠商 儘速完成履 約。

通訊傳播監督管理基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
雜項設備		367,000			367,000	277,000	131,787		131,787	47.58	-145,213	52.42	現貨，及受新冠肺炎疫情影響，致交貨期間延後。 主要係1.南區處汰購冷氣，預計8月底始安裝完成。2.電信隊汰購冷氣，刻正辦理請款中。	嗣後儘量配合預算執行。
雜項設備		367,000			367,000	277,000	131,787		131,787	47.58	-145,213	52.42		
總計	2,664,000	25,742,000			28,406,000	3,130,000	268,987		268,987	8.59	-2,861,013	91.41		

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,207,386,232	100.00	負債	67,245,157	5.57
流動資產	865,727,013	71.70	流動負債	56,145,174	4.65
現金	865,691,067	71.70	應付款項	56,145,174	4.65
銀行存款	864,801,067	71.63	應付代收款	37,241,728	3.08
零用及週轉金	890,000	0.07	應付費用	18,903,446	1.57
應收款項	35,946	-	其他負債	11,099,983	0.92
應收利息	35,946	-	什項負債	11,099,983	0.92
固定資產	299,405,004	24.80	存入保證金	11,099,983	0.92
機械及設備	66,219,582	5.48	淨資產	1,140,141,075	94.43
機械及設備	265,040,383	21.95	淨資產	1,140,141,075	94.43
累計折舊 - 機械及設備	-198,820,801	-16.47	淨資產	1,140,141,075	94.43
交通及運輸設備	199,868,327	16.55	累積餘額	1,183,477,474	98.02
交通及運輸設備	319,374,868	26.45	本期短絀	-43,336,399	-3.59
累計折舊 - 交通及運輸設備	-119,506,541	-9.90			
雜項設備	3,563,685	0.30			
雜項設備	22,379,776	1.85			
累計折舊 - 雜項設備	-18,816,091	-1.56			
購建中固定資產	29,753,410	2.46			

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	29,753,410	2.46			
無形資產	41,252,879	3.42			
無形資產	41,252,879	3.42			
電腦軟體	33,001,711	2.73			
發展中之無形資產	8,251,168	0.68			
其他資產	1,001,336	0.08			
什項資產	1,001,336	0.08			
催收款項	4,926,086	0.41			
備抵呆帳 - 催收款項	-4,270,197	-0.35			
暫付及待結轉帳項	345,447	0.03			
合 計	1,207,386,232	100.00	合 計	1,207,386,232	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 1,387,323 元(保證品 1,387,323 元, 應付保證品 1,387,323 元)。

二、本表配合會計法刪除第29條條文, 併入另表表達之固定資產及長期負債。

三、本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。